

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
DIRETORIA JURÍDICA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 090-2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM A **ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA-APPA** E A EMPRESA **HANSEN & MELO LTDA**, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA FAIXA PORTUÁRIA E DO SILO PÚBLICO VERTICAL DA APPA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ELEMENTOS ANEXADOS PELO SETOR REQUISITANTE, **LOTES 1 e 5**.

Aos 13 dias do mês de setembro de 2021, a **ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA-APPA**, constituída sob a forma de empresa pública, vinculada à **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**, estabelecida em Paranaguá - PR, na Avenida Ayrton Senna da Silva, 161, inscrita no CNPJ/MF nº 79.621.439/0001-91, doravante denominada simplesmente de **APPA** e representada neste ato pelo seu **Diretor Presidente LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA**, Cédula de Identidade nº 44.332.331-8/SP e CPF/MF nº 329.602.648-78 e pelo seu **Diretor de Engenharia e Manutenção ANDRÉ CASSANTI NETO**, Cédula de Identidade RG. nº 32.662.194-5 e CPF/MF nº. 311.317.128-89, tendo em vista o contido no processo protocolado sob o nº 17.509.780-5, **Licitação Pública nº 4/2020-APPA**, devidamente autorizado pelo Diretor Presidente da APPA, em 09 de setembro de 2021, assina com **HANSEN & MELO LTDA**, estabelecida na Rua Sete de Setembro, Nº 3537, Bairro Centro, CEP: 85.810-090, Cascavel-PR, Fone: (45) 99914-5344, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.014.669/0001-51, doravante denominada de **CONTRATADA** e representada neste ato pelo Sr. **MARCO ANTÔNIO HANSEN**, portador do RG nº 10.320.691-0 SSP/PR e CPF/MF nº 061.790.619-22, o presente Termo Aditivo ao contrato, sujeito à Lei nº 13.303/16 e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – REDUÇÃO DE QUANTITATIVO: Fica suprimido do Lote 1 o montante de R\$ 59.961,92 (Cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos) equivalente a 2,72% do valor contratado, bem como o Lote 5 fica suprimido o valor de R\$ 1.043.151,23 (Um milhão, quarenta e três mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e três centavos) equivalente a 39,54% do montante contratado, totalizando a supressão de R\$ 1.103.113,15 (Um milhão, cento e três mil, cento e treze reais e quinze centavos) do saldo remanescente, conforme cálculos e justificativas constantes do Processo Administrativo nº 17.988.251-5.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do Lote 5 do Contrato de Prestação de Serviços nº 090/2020-APPA, por 36 (trinta e seis) dias, contados a partir do dia 10 de setembro de 2021, restando fixada a data do término do serviço objeto do contrato para o dia 15 de outubro de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas e vigentes todas as demais cláusulas e condições do Contrato originário, que não tenham sido alteradas e/ou modificadas pelas deste Termo.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
DIRETORIA JURÍDICA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Assim, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

Paranaguá, 13 de setembro de 2021.

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
CPF: 329.893.649-78


Assinado digitalmente por LUIZ
FERNANDO GARCIA DA
SILVA.32960264878
Localização: Paranaguá-PR
Data: 2021.09.15 16:58:
12-03'00"

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA APPA



ANDRÉ CASSANTI NETO
DIRETOR DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DA
APPA

**MARCO
ANTONIO
HANSEN:**
06279061922

Assinado digitalmente por MARCO
ANTONIO HANSEN: 06279061922
CN=C=BR, OU=CP-Brasil, OU=IC: SOLUTI,
Mail=ma_hansen@cpbrazil.com.br,
OU=Paraná, OU=Certificado PF A1,
CN=MARCO ANTONIO HANSEN,
06279061922
Reason: Sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
ipd:
Data: 2021-09-13 11:26:23
Forç. Revoca: Versão: 9.7.1

MARCO ANTÔNIO HANSEN
REPRESENTANTE DA CONTRATADA



TESTEMUNHA
RG: 1.554.369.8PR.



TESTEMUNHA
RG: 13.516.870-0