

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
DIRETORIA JURÍDICA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS


SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº **090/2020** QUE ENTRE SI CELEBRAM A **ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA-APPA** E **HANSEN & MELO LTDA**, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA FAIXA PORTUÁRIA E DO SILO PÚBLICO VERTICAL DA APPA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ELEMENTOS ANEXADOS PELO SETOR REQUISITANTE, **LOTES 1 e 5**.

Aos 18 dias do mês de maio de 2021, a **ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA-APPA**, constituída sob a forma de empresa pública, vinculada à **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**, estabelecida em Paranaguá - PR, na Avenida Ayrton Senna da Silva, 161, inscrita no CNPJ/MF nº 79.621.439/0001-91, doravante denominada simplesmente de **APPA** e representada neste ato pelo seu **Diretor Presidente LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA**, portador da cédula de identidade nº 44.332.331-8/SP e CPF/MF sob nº 329.602.648-78 e por seu **Diretor de Engenharia e Manutenção ANDRÉ CASSANTI NETO**, portador do RG nº. 32.662.194-5 e CPF/MF nº. 311.317.128-89, tendo em vista o contido no processo **protocolado sob o nº 17.609.378-1, Licitação Pública nº. 4/2020 -APPA**, devidamente autorizado pelo Diretor Presidente da APPA, em 17 de maio de 2021, doravante denominada **CONTRATANTE**, e **HANSEN & MELO LTDA**, estabelecida na Rua Sete de Setembro, 3537 Bairro: Centro, CEP: 85810-090, Cascavel-Paraná, Fone:45-99914-5344 e 45-3306-6601, inscrita no CNPJ/MF nº. 28.014.669/0001-51, representada neste ato pelo Sr. **MARCO ANTONIO HANSEN**, Cédula de Identidade nº. 10.320.691-0SSP/PR. e CPF/MF nº. 062.790.619-22, doravante denominada de **CONTRATADA** ajustam entre si o presente Contrato, o qual reger-se-á pelas normas da Lei Federal nº 13.303/2016, do Regulamento de Licitações e Contratos da APPA, do Código de Ética da APPA, das legislações pertinentes e seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUPRESSÃO: ocorrerá supressão no Lote 1 do percentual de 18,89% do valor total do lote e no Lote 5 ocorrerá supressão de 16,98% do valor total do lote. Em virtude do Termo Aditivo o Valor Global do Contrato passa a ser de R\$ 4.845.035,72 (Quatro milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, trinta e cinco reais e setenta e dois centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO: fica prorrogado o prazo de execução do Lote 5 do Contrato, por 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do dia 13 de maio de 2021, restando fixada a data do término do serviço objeto do contrato para o dia 09 de setembro de 2021.


CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas e vigentes todas as demais cláusulas e condições do Contrato originário, que não tenham sido alteradas e/ou modificadas pelas deste Termo.



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
DIRETORIA JURÍDICA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Assim, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

Paranaguá, 18 de maio de 2021.



LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA APPA

ANDRÉ CASSANTI NETO
DIRETOR DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DA APPA

Assinado digitalmente por MARCO ANTONIO HANSEN:06279061922
CPF: 068810930498-0001, OIA:Autentidade
Certificadora Raz Social:Raz Social: SOLUTI
OU:OU SOLUTI Matriz, OIA:OU:OU SOLUTI
OU:OU:OU SOLUTI PP A1, CN:MARCO ANTONIO HANSEN:06279061922
Firma: E3:po: o autor deste documento
Localização: na localização de assinatura aqui
Data:2021.05.18 11:04:04
Fórmula Verbo: 0 / 1

MARCO ANTONIO HANSEN:
06279061922

MARCO ANTONIO HANSEN
REPRESENTANTE DA CONTRATADA



TESTEMUNHA
RG: 13.516.570-0



TESTEMUNHA
RG: 1.554.369-8PR.