


FORMULÁRIO A SER ANEXADO AO OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO



1)CNPJ: 76.416.965/0001-21	1)NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
1)CONVÊNIO/ANO: 202142306-8 – Processo: 23400.001268/2021-94	1) OBJETO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E LABORATÓRIOS
2) JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO	<p>Solicitamos a prorrogação de vigência do Termo de Compromisso em referência, em virtude das tratativas entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e a Secretaria de Educação Básica – SEB/MEC.</p> <p>Por se tratar de um instrumento para atender o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), e, sido revogado pelo Decreto 11.611/2023, ocorreu a suspensão temporária na execução, conforme orientações técnicas do PAR Fale Conosco: 313410, 313541, 316236 e 319731 conforme segue:</p> <p>313410 – “Prezado Sr. Rodrigo, boa tarde. Informamos que até o momento o FNDE e a SEB/MEC encontra-se em tratativas a respeito desse Programa, analisando cada caso. É necessário que aguarde a finalização dessas tratativas para que possam dar continuidade nos processos de aquisição dos mobiliários e equipamentos. At, Equipe PAR”.</p> <p>313541 – “Prezado Senhor, Informamos que até a presente data é necessário que aguarde a finalização das tratativas mencionadas para que possam dar continuidade nos processos de aquisição dos mobiliários e equipamentos. Assim que obtivermos resolução, entraremos em contato. At, Equipe PAR”.</p> <p>316236 - “Prezado Rodrigo. Até o momento não há previsão e nem avanço nas tratativas entre o FNDE e a SEB/MEC. Sugerimos que aguarde finalização dessas tratativas para que possam dar continuidade nos processos. Att, EQUIPE DO PAR”.</p> <p>319731 - “Prezado ente, Informamos que as tratativas sobre os termos para escolas cívico militares ainda estão no MEC. Estamos aguardando um posicionamento a respeito para darmos uma resposta aos estados e municípios. Atenciosamente, Equipe PFC”.</p> <p>Levando em consideração as etapas que exigem a execução do termo de compromisso, informamos que não haverá tempo hábil devido a morosidade de uma resposta nas tratativas entre FNDE e SEB/MEC. Reiteramos o pedido de prorrogação de prazo, pois é de grande interesse que este ente cumpra com o pactuado.</p>

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

3)INÍCIO – MÊS/ANO 12/2023	3)TÉRMINO – MÊS/ANO 12/2024
-----------------------------------	------------------------------------

4) DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO (PREVISÃO)

INDIQUE AQUI OS MOTIVOS DA PRORROGAÇÃO E AS ETAPAS DA EXECUÇÃO ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA		
Cronograma de Execução das Ações		
Etapas – Execução	Data Início	Data Fim
Instrução do Procedimento Licitatório	Ao longo da vigência do Termo de Compromisso	
Homologação		
Contratação		
Prazo de Fornecimento		



5) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – VALORES DO CONCEDENTE

MÊS/ANO	VALOR:	OBSERVAÇÃO:

6) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – VALORES DO PROPONENTE

MÊS/ANO	VALOR:	OBSERVAÇÃO:

CURITIBA, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE

RONI MIRANDA VIEIRA

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



ePROTOCOLO



Documento: **Cronograma_Execucao_202142306_8.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Roni Miranda Vieira** em 18/09/2023 10:25.

Inserido ao protocolo **21.023.992-8** por: **Scheila Fernanda Alves** em: 15/09/2023 16:19.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
2f5924c4fc6f6fc1c410ee9654cd4ed3.