

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**  
DIRETORIA JURÍDICA  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 137/2020-APPA QUE ENTRE SI CELEBRAM A **ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA-APPA** E **CONSTRUTORA AJM EIRELI EPP**, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPAROS E MELHORIAS DO TRAPICHE EXISTENTE NO ROCIO, PARANAGUÁ- PR, BEM COMO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DOS NOVOS TRAPICHES EM PONTA DA PITA E PORTINHO EM ANTONINA- PR E VALADARES ITIBERÊ E ADM EM PARANAGUÁ-PR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A DESTINAÇÃO FINAL DOS MATERIAIS RESIDUAIS PROVENIENTES DA OBRA.

Aos 14 dias do mês de junho de 2022, a **ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA-APPA**, constituída sob a forma de empresa pública, vinculada à **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**, estabelecida em Paranaguá - PR, na Avenida Ayrton Senna da Silva, 161, inscrita no CNPJ/MF nº 79.621.439/0001-91, doravante denominada simplesmente de **APPA** e representada neste ato pelo seu **Diretor Presidente LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA**, Cédula de Identidade nº 44.332.331-8/SP e CPF/MF nº 329.602.648-78 e pelo seu **Diretor de Engenharia e Manutenção ANDRÉ CASSANTI NETO**, portador do RG. nº 32.662.194-5 SSP/SP e CPF/MF nº. 311.317.128-89, tendo em vista o contido no **processo protocolado sob o nº 18.180.243-0, Procedimento de Concorrência nº. 009/2020-APPA**, devidamente autorizado pelo Diretor Presidente da APPA, em 10 de junho de 2022, **CONSTRUTORA AJM EIRELI**, estabelecida em Jaraguá do Sul, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188, Bairro Centro, CEP: 89.251-702, Fone: (47) 3372-3255, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.991.446/0001-86, doravante denominada de **CONTRATADA** e representada neste ato pela Sr. **ALBERTO JOÃO MARCATTO**, portadora do RG nº. 1.580.709 e CPF/MF nº. 029.272.949-92. O presente Contrato será regido pela Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Regulamento de Licitações e Contratos da APPA e pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O preço do contrato fica reajustado pelo Índice de Reajuste de Obras Portuárias do DNIT acumulado em 26,46% (Vinte e seis inteiros e quarenta e seis centésimos por cento), a incidir sobre o saldo contratual, o que importará em um acréscimo de R\$ 3.193.134,99 (Três milhões, cento e noventa e três mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e nove reais) ao saldo remanescente do contrato, conforme cálculos e justificativas constantes do Processo Administrativo nº 18.180.243-0.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Permanecem inalteradas e vigentes todas as demais cláusulas e condições do Contrato originário, que não tenham sido alteradas e/ou modificadas pelas deste Termo.





ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA  
DIRETORIA JURÍDICA  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

E por assim estarem justas e de pleno acordo, as PARTES assinam o presente ADITIVO, declarando aceitar integralmente os seus termos, junto das testemunhas abaixo firmadas que também o subscrevem para que surta seus jurídicos e legais efeitos, perante as partes, herdeiros e sucessores, reconhecendo que este documento digital, assinado pelas PARTES e testemunhas produz os mesmos efeitos legais de via física original, nos termos da Lei 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As PARTES convencionam ainda que o presente TERMO poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Paranaguá, 14 de junho de 2022.



Assinado digitalmente por  
LUIZ FERNANDO GARCIA  
DA SILVA:32960264878  
Localização: Paranaguá-PR  
Data: 2022.06.20 16:19:  
47-03'00"

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA APPA

ANDRE CASSANTI  
NETO:311317128  
89

Assinado de forma digital  
por ANDRE CASSANTI  
NETO:31131712889  
Dados: 2022.06.17  
23:26:37 -03'00"

ANDRÉ CASSANTI NETO  
DIRETOR DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DA  
APPA

ALBERTO  
JOAO  
MARCATTO:0  
2927294992

Assinado de forma  
digital por ALBERTO  
JOAO  
MARCATTO:0292729499  
2  
Dados: 2022.06.14  
10:41:42 -03'00"

ALBERTO JOÃO MARCATTO  
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

TESTEMUNHA  
RG: 13.516.870-0

TESTEMUNHA  
RG: 1.554.369-8 PR