SISMOB

Sistema de Monitoramento de Obras

Como solicitar prorrogacao de prazo

Perfil responsavel: Cadastrador - acesso com CPF ao SISMOB

Manual de uso externo ao Ministério da Saude - Estados, Municipios e Distrito Federal

A Prorrogacao de Prazo poderad ser solicitada mediante apresentacdo de justificativa, quantidade
de dias necessarios para superacdo da etapa e documentos comprobatdrios, se for o caso,
observados os prazos maximos dispostos no Art. 72 da Portaria GM/MS 381, de 6 de fevereiro de
2017.
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Agao preparatoria Apresentagio da Ordem | Apressntagio do atestado Apresentagic do
(& contar da data de | de inicdo de Servigo (O5) di execugdo de 30% da atestads de Conelusdo Inicie de
empenhol; = Pagamento da parcela obra da obra funcionamento.
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9 meses 3 meses 9 meses 3 meses
+ 5 meses +3} Meses + 3 meses + } meses
21 Meses J meses
+ 21 meses + 3 meses
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24 meses: tolal entra habilitacdo e entrada em operacio, casos todas elapas sejam prorrogadas nos
prazos maximos = 48 meses (4 anos total).

O pedido sera analisado pela area écnica responsavel pela Politica ou Programa, que informara
por meio de parecer, no SISMOB, sobre a aprovacao, ndo aprovacao, ou diligéncia, no caso da
justificativa ter sido considerada insuficiente.

Conforme inciso V, Art. 112, da Portaria GM/MS 381, de 6 de fevereiro de 2017 “as aprovacdes de
prorrogacdo de prazo poderdo ocorrer, apds analise caso a caso, desde que seja configurada
a ocorrencia de fatos alheios a governabilidae do proponente ou por avaliacdo da area técnica
sobre o alcance dos objetivos da Politica ou Programa.”

Primeiramente encontrar a proposta que serd objeto da solicitacdo de prorrogacéao:

Proposta n® 80673.4110001/17-005 (_censtrucao ER

Requalifica UBS- FLORIANOPOLIS - SC m
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Na tela “Informacdes da Obra”, do lado direito, clicar em “Opg¢des” e escolher “Solicitar pror-
rogacao de prazo”:

Opgbes «

Gerar PDF
Historico da proposta
Questionario

Solicitar alteracao de endereco

— T

Na proxima tela deverd ser escolhida a etapa a ser adiada e apresentada a justificativa da solici-
tacao.

Importante observar que as opcdes de justificativa irdo variar conforme a etapa de execucdo em
gue a obra se encontrar, havendo também a opcao “outros”.
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Inserir o prazo necessario para a correcdo do problema, ou seja, o prazo para a conclusdo da
etapa.

E anexar, conforme necessidade, documentacdo comprobatdria da justificativa dada para a so-
licitacdo.

2= SISMOB | Codostrar proposia Garen (@10

sarta Caring Y

Prazo

Praz propost para sakegdo

Cirsn prommogego seja deferics, prean final serd definida pelo NS

coiorme: el oo pareeri.

Cecuments Anexado per Medificado em Bgles

SOLICITAR

| CAMCELAR ‘

PRORROGACAD
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Apds completar todo o formulario,
clicar em “solicitar prorrogacao”. O

sistema ird pedir a confirmacao:

CANCELAR SOLICITAR PRORROGACAO
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